

# Риск при осуществлении инвестиционного проекта

Риск - неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий <\*>

Источник: "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем России 21.06.1999 № ВК 477)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/19714/>